

## **Bauprogramm (ohne Gewähr, es kann sich immer noch etwas verschieben):**

### **Abrechnungsgebiet 1 – OT Dauborn:**

- 2024 Bergstraße von Laistraße bis Gäßchen (Planung)
- 2025 Bergstraße (Bau); Schillerstraße von Lönsstraße bis Stormstraße (Planung)
- 2026 Schillerstraße (Bau); Lönsstraße von Schillerstraße bis Hebelstraße (Planung)
- 2027 Lönsstraße (Bau); Heinestraße von Mühlstraße bis Spielplatz (Planung)
- 2028 Teilstück Heinestraße (Bau); Restabwicklung

### **Abrechnungsgebiet 2 – OT Kirberg:**

- 2021 Wiesbadener Straße (Planung gesamt) und 1. BA von B 417 bis Ohrener Weg (Bau);
- 2022 Wiesbadener Straße 2. BA von Weiherweg bis B 417 (Bau); Eichenstraße (Planung)
- 2023 Eichenstraße Teilstück Ohrener Weg bis Lindenstraße (Bau); Teilstück Limburger Straße (Planung)
- 2024 Nebenanlagen Limburger Straße vom Kaltenholzhäuser Weg bis Bubenheimer Straße (Bau, abhängig von Hessen Mobil)
- 2025 Nebenanlagen Limburger Straße vom Kaltenholzhäuser Weg bis Bubenheimer Straße (Bau); Restabwicklung

### **Abrechnungsgebiet 3 – OT Mensfelden:**

- 2019 Ortsdurchfahrt Mensfelden, Teilstück Hehnerstraße und Sonntagsstraße (Bau)
- 2020 Ortsdurchfahrt Mensfelden, Teilstück Hehnerstraße und Sonntagsstraße (Bau)
- 2021 Remmeltstraße (Planung)
- 2022 Remmeltstraße von Unterstraße bis Lange Gärten (Bau)
- 2023 Remmeltstraße restliches Teilstück (Bau); Restabwicklung

### **Abrechnungsgebiet 4 – OT Heringen:**

- 2021 Hirtengärten und Am Stock von Hauptstraße bis Hirtengärten (Planung und Bau); Waldstraße (Planung und Bau)
- 2022 Restabwicklung der Maßnahmen aus 2021; Nebenanlagen Hauptstraße 1. BA von Waldstraße in Richtung Nauheim (Planung)
- 2023 Nebenanlagen Hauptstraße, 1. BA (Bau); Nebenanlagen Hauptstraße 2. BA von Waldstraße in Richtung Netzbach (Planung)
- 2024 Nebenanlagen Hauptstraße, 2. BA (Bau); Borngasse von Waldstraße bis FFW (Jahnstraße) (Planung)
- 2025 Borngasse (Bau); Restabwicklung

### **Abrechnungsgebiet 5 – OT Nauheim:**

- 2022 Taunusstraße und Nievernheimer Straße (Planung)
- 2023 Taunusstraße und Nievernheimer Straße (Bau); Vor der alten Schmiede (Planung)
- 2024 Vor der alten Schmiede (Bau); Kolbstraße (Planung)
- 2025 Kolbstraße Teilstück von Oranienstraße bis Mittelstraße (Bau)
- 2026 Kolbstraße Teilstück von Oranienstraße bis Mittelstraße (Bau); Restabwicklung

**Abrechnungsgebiet 6 – OT Ohren:**

- 2021 Wiesenstraße (Planung)
- 2022 Wiesenstraße Teilstück Hainbach (Camberger Straße) bis Einmündung „Am Hang“ (Bau)
- 2023 Wiesenstraße Teilstück Einmündung „Am Hang“ bis Hainstraße (Bau); Ringstraße (Planung)
- 2024 Ringstraße 1. BA (Bau)
- 2025 Ringstraße 2. BA (Bau); Restabwicklung

**Abrechnungsgebiet 7 – OT Neesbach:**

- 2025 Taunusblick (Planung)
- 2026 Taunusblick (Bau)
- 2027 Am Schönletter (Planung)
- 2028 Am Schönletter (Bau)
- 2029 Am Schönletter (bau); Restabwicklung

Abrechnungsgebiet 8	Wohngebiet „Gnadenthal“	keine Bautätigkeit
Abrechnungsgebiet 9	Wohngebiet „Auf der Widdersbach“	keine Bautätigkeit
Abrechnungsgebiet 10	Gewerbegebiet/Sondergebiet „Hünfeldener Höhe“	keine Bautätigkeit
Abrechnungsgebiet 11	Mischgebiet „Am Seiter Weg“	keine Bautätigkeit